


主旨：有關「非營利幼兒園新建園舍─教室家具、電器、遊具、防護用品設備及雜項採購案」（案號109-01-361）契約新增規格乙案，簽請核示。
說明：
1、 本採購案新增規格功能如附件。
2、 於該標案中原採購戶外遊具，前會同營繕組、採購組及規劃設計單位現場會勘結果，該戶外遊具安裝地面為草皮，需鋪設地面水泥才可固定遊具，惟原招標文件中並未估列該項目，因原承攬廠商已有現場人員能協助施作，得節省相關人力、行政成本，擬依限制性招標第22條第1項第4款之採限制性招標方式向原承攬廠商辦理採購。另考量幼童安全，擬增加安全地墊鋪設面積。
3、 另旨案原預計採購室內旋轉溜滑梯，惟因高度過高，對幼童有一定的危險性，且一樓圖書閱覽室為接送及閱覽空間，加設溜滑梯設施恐影響幼兒閱讀，故擬取消採購及施作室內管狀螺旋滑梯及室內滑梯組-EVA地墊。
4、 該廠商就本次新增之地面水泥施作項目申請延長履約期限；因此項屬契約漏項，且須配合園區草皮完工情形，建請同意展延，並請廠商於本校通知施作後14日內完工。
5、 [bookmark: _GoBack]新增規格涉及原來契約條款暫定變更如下：原案金額為4,180,000元，新增規格報價為171,854元，減項施作金額為42,500元，淨加帳金額為129,354元，變更後為4,309,354元，擬於教育部補助經費(H109-A066)項下支應。
擬辦：本案如奉准辦理契約變更，所需經費擬由教育部補助經費(H109-A066)項下支應，並於奉核後，擇期邀請原廠商辦理議價及議定履約條件。



