主旨：有關本單位採購『無線網路基地台設備壹批』（採購案號：110-01-104）因COVID-19疫情之不可抗力因素，擬請鈞長准予展延履約期限至110年10月31日，請鑒核。
說明：
一、依據廠商110年09月16日來函(如附件1)辦理。
二、依據本案契約第7條第5款規定，契約履約期間，確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事故發生或消失後，儘速以書面向機關申請展延履約期限。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，且不計算逾期違約金。
三、本採購案契約金額689,000元，履約期限至110年 09月22日；惟Cisco Catalyst 9115AX無線網路基地台10部尚未交貨，由於此設備受COVID-19疫情影響，美墨邊境道路中斷，影響思科原廠生產線運作，導致無法於原訂履約期限內交貨，故廠商來函申請展延履約期限至110年10月31日，因該情況屬契約第7條第5款第（1）點，建請同意廠商所請，且不計算逾期違約金。
四、本採購案之設備功能皆能獨立運作，尚未交付之設備不影響其他設備運作。
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